壱番館・外部階段外周ルーバー工事

主たる工事内容は以下の通りです。

・工期期間：平成 26 年 11 月 15 日～平成 27 年 2 月 28 日
 足場組立：11 月 15 日～11 月 18 日
 足場解体： 2 月 18 日～ 2 月 21 日

・ルーバ－はアルミ製角材にフッ素樹脂焼付塗装を施した長期の防錆仕様を
 採用。
・ルーバー取り付時は溶接作業が必要となります。防災シートを使用した
火の粉養生が行われます。又、部材取り付時は金属音が発生しますがご了解願
います。
・工事期間中は、常時、平面駐車場を資機材置場として専有されます。
 足場の組立解体時は粗大ゴミ等置場を資機材置場として使用されますが粗大
ゴミ等のゴミ出し時は、前日 16 時 30 分より当日の 10 時の間はゴミ出しを優
先します。
・工事期間中は、本鉄骨階段の利用は可能ですが、工事中の事故防止のため、
 非常時以外の階段利用は極力行わないようお願いします。